



RAPORT Z MONITORINGU LSR oraz funkcjonowania LGD „KORONA SĄDECKA” za 2020 rok

Chelmiec, luty 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Monitoring działań LGD za 2020 r. został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w LSR na lata 2014-2020 i obejmował następujące obszary:

1. Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach I kamienia milowego;
2. Finansową realizację LSR, w tym:
 - a. WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - KONKURSY
 - b. WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - OPERACJE WŁASNE
 - c. WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY GRANTOWE
 - d. WARTOŚĆ ZAKONTAKTOWANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY WSPÓŁPRACY
 - e. WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I AKTYWIZACJA
 - f. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH BENEFICJENTOM - KONKURSY
 - g. WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - OPERACJE WŁASNE
 - h. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH GRANTOBIORCOM - PROJEKTY GRANTOWE
 - i. WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY WSPÓŁPRACY
 - j. WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I AKTYWIZACJA, w tym:
 - i. BIEŻĄCE
 - ii. AKTYWIZACJA
 - k. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA LGD
 - l. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA (PRZEKROCZENIA/ NIEWYKONANIE BUDŻETU)
 - m. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH LGD PRZEZ ARIMR
 - n. DATA PRZELANIA ŚRODKÓW LGD.
3. Funkcjonowanie LGD, w tym:
 - a. TERMINOWOŚĆ NABORÓW
 - b. DŁUGOŚĆ TRWANIA PROCEDURU NABORU
 - c. LICZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ/WYDANYCH DECYZJI
 - d. LICZBA ODWOŁAŃ
 - e. LICZBA PROTESTÓW
 - f. LICZBA POSIEDZEŃ RADY
 - g. POZIOM FREQWENCJI NA POSIEDZENIACH RADY



- h. LICZBA WYKORZYSTYWANYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI
 - i. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI
 - j. LICZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ WZC
 - k. LICZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ ZARZĄDU
 - l. LICZBA INICJATYW ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW LGD NA WZC
 - m. LICZBA WZC
 - n. LICZBA POSIEDZEŃ ZARZĄDU
 - o. POZIOM FREKWENCJI NA WZC
 - p. POZIOM FREKWENCJI NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU
 - q. LICZBA SPOTKAŃ/ KONTAKTÓW Z BENEFICJENTAMI/ GRANTOBIORCAMI
 - r. LICZBA PODEJMOWANYCH INICJATYW/ DZIAŁAŃ
 - s. LICZBA UCZESTNIKÓW
 - t. POZIOM ZAINTERESOWANIA
 - u. LICZBA PODJĘTYCH INICJATYW PROMUJĄCYCH OBSZAR LGD
 - v. LICZBA UCZESTNIKÓW W/W INICJATYW
 - w. LICZBA WEJŚĆ NA STRONĘ WWW
 - x. LICZBA WYDAWNICTW LOKALNYCH I ARTYKUŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ LUB PRZY WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
 - y. LICZBA CZŁONKÓW LGD.
4. Organizacyjna i techniczna realizacja LSR, w tym:
- a. Numer ogłoszenia o naborze
 - b. Typ operacji
 - c. Zakres tematyczny naboru
 - d. Kwota środków w ramach naboru
 - e. Planowany termin ogłoszenia naboru wg harmonogramu
 - f. Rzeczywista data ogłoszenia naboru
 - g. Liczba zgłoszonych projektów
 - h. Liczba wybranych projektów
 - i. Wartość dofinansowania
 - j. Kwota niewykorzystana z naboru.

Szczegółowe dane z przeprowadzonego monitoringu zostały zobrazowane za pomocą załączników 1-4.

Załącznik 1

Kamień milowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Załącznik 2

Monitoring organizacyjny, techniczny realizacji LSR -2020 rok

Załącznik 3

Monitoring finansowej realizacji LSR

Załącznik 4

Monitoring funkcjonowania LGD

WNIOSKI:

Załączone do monitoringu tabele obrazują sytuację opisaną poprzez dane za 2020 rok. Niniejszy raport sporządzany jest w momencie obowiązującego w Polsce stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który również wpływa na sytuację beneficjentów. Należy więc utrzymywać stały kontakt z beneficjentami i wspólnie z nimi, przy współpracy z Samorządem Województwa na bieżąco podejmować stosowne działania.

DYREKTOR BIURA

Monika Turek
Monika Turek

MONITORING ORGANIZACYJNY/TECHNICZNY REALIZACJI LSR - 2020 rok

Lp.	Numer ogłoszenia o naborze	Typ operacji	Zakres tematyczny naboru	Kwota środków w ramach naboru	Planowany termin ogłoszenia naboru wg harmonogramu	Rzeczywista data ogłoszenia naboru	Liczba zgłoszonych projektów	Liczba wybranych projektów	Wartość dofinansowania	Kwota niewykorzystana z naboru	Uwagi
1.	1/2020.	INNE - DUŻE	Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej)	579 293,00 zł	I półrocze 2020	24.01.2020 r.	2	2	535 998,74 zł	43 294,26 zł	
2.	11/2020/G	GRANTY	Inicjatywy prośrodowiskowe (Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub /Rozwoj ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub /Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)	90 000,00 zł	I półrocze 2020	24.01.2020 r.	6	6	89 754,00 zł	246,00 zł	
3.	12/2020/G	GRANTY	Promocja przedsiębiorczości (Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub /Rozwoj ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub /Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)	191 762,00 zł	I półrocze 2020	24.01.2020 r.	7	7	182 311,00 zł	9 451,00 zł	

4.	13/2020/G	GRANTY	Oferta kulturalna (Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub/i Zachowania dziedzictwa lokalnego lub/i Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub/i Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)	174 427,00 zł	I półrocze 2020	24.01.2020 r.	8	8	170 297,00 zł	4 130,00 zł	Niewybrany wniosek na kwotę 23 326,00 zł. W trakcie realizacji projektu grantowego jeden grantobiorca zrezygnował z realizacji zadania na kwotę 23 240,00 zł. Pismo do UM o aneks do umowy (wchodzi wniosek, który został wybrany ale nie mieścił się w limicie na pierwotną kwotę 23 326,00 zł.).
5.	14/2020/G	GRANTY	Produkty turystyczne (Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub/i Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub/i Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)	90 000,00 zł	I półrocze 2020	24.01.2020 r.	5	5 ale 4 w limicie	89 479,00 zł	521,00 zł	
6.	15/2020/G	GRANTY	Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów (Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub/i Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub kulturalnej lub/i Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)	106 035,00 zł	I półrocze 2020	15.05.2020 r.	7	7	106 035,00 zł	0,00 zł	

7.	2/2020.	PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI - PREMIE	Podjęmowanie działalności gospodarczej	339 963,80 zł	II półrocze 2020	09.11.2020 r.	12	10 ale 5 w limicie, 1 niezgodny z LSR	300 000,00 zł	39 963,80 zł	*Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 84 990,95 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 339 963,80 zł.**Jeden wniosek został wycofany w trakcie naboru
8.	3/2020.	INNE - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	Rozwijanie działalności gospodarczej	296 900,00 zł	II półrocze 2020	09.11.2020 r.	3	2 ale 1 w limicie	177 233,00 zł	119 667,00 zł	Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 74 225 EUR co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 296 900 zł . Jeden wniosek został wycofany w trakcie trwania naboru.
RAZEM										1 651 107,74 zł	217 273,06 zł

Przygotowała: Monika Turek - Dyrektor Biura LGD

MONITORING FUNKCJONOWANIA LGD

ZAKRES MONITORINGU	2020 rok			
	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
PROCEDURY WYBORCZE LGD	Zgodnie z harmonogramem. Ogłoszenie o naborze 1/2020, 11/2020/G, 12/2020/G, 13/2020/G i 14/2020/G zostało opublikowane 24.01.2020r.	Zgodnie z harmonogramem. Ogłoszenie o naborze 15/2020/G zostało opublikowane 15.05.2020r.	Brak	Zgodnie z harmonogramem. Ogłoszenie o naborze 2/2020 oraz 3/2020 zostało opublikowane 08.11.2020 r.
	TERMINOWOŚĆ NABORÓW			
	DŁUGOŚĆ TRWANIA PROCEDURY NABORU	15 dni (10.02.2020 - 24.02.2020)	15 dni (01.06.2020 - 16.06.2020)	16 dni (24.11.2020 - 08.12.2020)
		Nabór 1/2020 - 2 uchwały w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list operacji. Nabór 11/2020/G - 6 uchwał w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list. Nabór 12/2020/G - 7 uchwał w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list. Nabór 13/2020/G - 8 uchwał w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list. Nabór 14/2020/G - 5 uchwał w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list.	Nabór 15/2020/G - 7 uchwał w sprawie oceny operacji oraz 1 uchwała w sprawie przyjęcia list operacji.	Nabór 2/2020 (10 uchwał ws. oceny oraz 3 uchwały ws. przyjęcia list), Nabór 3/2020 (1 uchwała ws. oceny oraz 1 uchwała ws. przyjęcia list).
	UCZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ/WYKONANYCH DECYZJI			
	UCZBA ODPOWIA			
	UCZBA PROTESTÓW			
	UCZBA POSIEDZEŃ RADY			
	POZIOM FREKWENCJI NA POSIEDZENIACH RADY	66,66% - GRANTY; NABÓR 1/2020 66,66%	85,06% - GRANTY	73,33% - NABÓR 2/2020 i 3/2020
SPÓSOBY I POZIOM KOMUNIKACJI I AKTYWNOŚĆ CELOWYCH ORGANÓW LGD	UCZBA WYKORZYSTUJĄCYCH KANAŁY KOMUNIKACJI	9 kanałów: strony www LGD, 4 gminy facebook, Magazyn Lokalny Korony Sądzieckiej, bezpośrednio spotkania w biurze (doradztwo), dyktury i konsultacje w gminach - 4 szt., ogłoszenia parafialne; spotkania w sołectwach - 6 szt.; plakat i ulotka informacyjna.	8 kanałów: strony www, 4 gminy, facebook, Magazyn Lokalny Korony Sądzieckiej, doradztwo w biurze dot. naborów (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami); ogłoszenia parafialne; spotkania w sołectwach - 1 szt.; plakat i ulotka informacyjna.	11 kanałów: strony www, 4 gminy, facebook, Magazyn Lokalny Korony Sądzieckiej; ogłoszenia parafialne; dyktury i konsultacje w gminach - 4 szt.; doradztwo w biurze dot. naborów (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami); ankieta on-line dla mieszkańców; ankieta on-line dla beneficjentów środków z LSR; kampania promująca postawy proekologiczne (film); plakat i ulotka informacyjna.
	CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKORZYSTUJĄCYCH KANAŁY KOMUNIKACJI	Informacja na stronach LGD i gmin - co najmniej 1 x na miesiąc, informacja na facebook - 1x na tydzień; dyktury w gminach; ogłoszenia parafialne; plakat i ulotka przed naborami; Magazyn Lokalny - wydanie marzec 2020; 12 spotkań w okresie styczeń-marzec; biuletyn doradztwo w biurze (zawieszane z dniem 17.03.2020 r.); doradztwo w biurze dot. naborów po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami.	Informacja na stronach LGD i gmin - co najmniej 1 x na miesiąc, informacja na facebook - 1x na tydzień; ogłoszenia parafialne; plakat i ulotka przed naborami; Magazyn Lokalny - wydanie czerwiec 2020; biuletyn doradztwo w biurze (zawieszane); doradztwo w biurze dot. naborów po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami.	Informacja na stronach LGD i gmin - co najmniej 1 x na miesiąc, informacja na facebook - 1x na tydzień; Magazyn Lokalny - wydanie grudzień 2020; ogłoszenia parafialne; plakat i ulotka przed naborami; biuletyn doradztwo w biurze (zawieszane); doradztwo w biurze dot. naborów po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami.
	UCZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ WZC	0	10	0
	UCZBA PODJĘTYCH UCHWAŁ ZARZĄDU	3	4	13
	UCZBA INICJATYW ZEROSKONNYCH PRZEZ CZŁONKÓW LGD NA WZC	0	0	0
	UCZBA WZC	0	1	0
	UCZBA POSIEDZEŃ ZARZĄDU	1	3	0
	POZIOM FREKWENCJI NA WZC		52%	
	POZIOM FREKWENCJI NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU	60%	80%	80%
	UCZBA SPOTKAŃ/KONTAKTÓW Z BENEFICJENTAMI/GRANTOBIORCAMI	30.01.2020r. - szkolenie dla właścicieli		1) 2 monitoringi grantobiorców; 2) 1 kontrola grantobiorcy
REALIZACJA DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH OBYWATELI	UCZBA PODJĘTYCH WZC	6 spotkań informacyjnych z mieszkańcami sołectw; wydanie Magazynu Lokalnego - nakład 6 tys.	1 spotkanie informacyjne z mieszkańcami sołectw; Wydanie Magazynu Lokalnego - nakład 6 tys.	2 spotkania informacyjne z mieszkańcami sołectw; 4 spotkania w ramach Dni otwartych LGD w gminach; Wydanie Magazynu Lokalnego - nakład 6 tys.
	UCZBA UCZESTNIKÓW	42	8	62 (50 otwarte LGD; 11 spotkań w sołectwach)
	POTRZEBY ZAINTERESOWANIA	100%	100%	100%
	UCZBA WZC NA STRONIE WWW			
REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OBSZAR SANKI LGD	UCZBA PODJĘTYCH INICJATYW PROMUJĄCYCH OBSZAR LGD	1 (promocja produktów lokalnych w Mobilnym Punkcie)		1 (promocja produktów lokalnych w Mobilnym Punkcie); 1 (film dot. wykorzystania funduszy europejskich na obszarze LGD)
	UCZBA UCZESTNIKÓW W WZC	35		40; ok. 100 osób film miesięcznie
	UCZBA WZC NA STRONIE WWW	średnio 2400 odsłon miesięcznie	średnio 2400 odsłon miesięcznie	średnio 2400 odsłon miesięcznie. Stan na 27.01.2021 r.: 316 386
	UCZBA WYDAWNICTW LOKALNYCH I ARTYKUŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ LUB PRZY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁCZNOŚCIĄ LOKALNĄ	1 wydawnictwo, w tym 2 artykuły przygotowane we współpracy z lokalnymi partnerami	1 wydawnictwo, w tym 2 artykuły przygotowane we współpracy z lokalnymi partnerami	1 wydawnictwo, w tym 19 artykułów przygotowanych we współpracy z lokalnymi partnerami
REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OBSZAR SANKI LGD	UCZBA WZC NA STRONIE WWW	63	63	63
	UCZBA WZC NA STRONIE WWW			

MONITORING FINANSOWEJ REALIZACJI LSR

Lp.	ZAKRES MONITORINGU	2020 ROK					UWAGI
		I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	RAZEM	
1.	WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - KONKURSY	535 998,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	477 233,00 zł	1 013 231,74 zł	NABÓR 1/2020;2/2020; 3/2020
2.	WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - OPERACJE WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3.	WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY GRANTOWE	0,00 zł	0,00 zł	531 841,00 zł	106 035,00 zł	637 876,00 zł	11/2020/G; 12/2020/G; 13/2020/G; 14/2020/G; 15/2020/G;
4.	WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY WSPÓŁPRACY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
5.	WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW - BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I AKTYWIZACJA	65 092,59 zł	65 092,59 zł	65 092,59 zł	65 092,59 zł	260 370,36 zł	Z uwagi na ryczałt wyliczenia na kwartał ustalono w następujący sposób: kwota pomocy przyznana umową z dn. 14.07.2016 r. - 1.757.500 zł/81 miesięcy (okres od lipca 2016 do marca 2023) = 21.697,53 zł
6.	WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH BENEFICIENTOM - KONKURSY	178 961,00 zł	207 047,00 zł	0,00 zł	754 618,16 zł	1 140 626,16 zł	
7.	WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - OPERACJE WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
8.	WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH GRANTOBIORCOM - PROJEKTY GRANTOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 864,00 zł	0,00 zł	-
9.	WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - PROJEKTY WSPÓŁPRACY	12 730,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 638,82 zł	40 369,32 zł	-
10.	WARTOŚĆ WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW - BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I AKTYWIZACJA, w tym:	72 971,30 zł	78 381,39 zł	84 685,43 zł	98 109,15 zł	334 147,27 zł	-
	BIEŻĄCE	65 611,76 zł	71 771,85 zł	78 075,89 zł	79 765,16 zł	295 224,66 zł	-
	AKTYWIZACJA	7 359,54 zł	6 609,54 zł	6 609,54 zł	18 343,99 zł	38 922,61 zł	-
11.	PLYNNOŚĆ FINANSOWA LGD	Płynność zachowana dzięki zmianie sposobu wyliczania kwoty w ramach kosztów bieżących i aktywizacji.					
12.	ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA (PRZEKROCZENIA/ NIEWYKONANIE BUDŻETU)	W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną część grantów wymagała przesunąć czasowych oraz zmiany form realizacji. To z kolei miało przełożenie na termin złożenia wniosku o płatność i refundacji z ARIMR. Bieżące wypłaty dla grantobiorców pokryte zostały ze środków statutowych.					
13.	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZELANYCH LGD PRZEZ ARIMR	246 266,21 zł	251 109,00 zł	70 100,41 zł	40 369,00 zł	607 844,62 zł	I kw - refundacja za WOP bieżące i aktywizacja - 246.266,21 zł; II kwartał - refundacja Kreator przedsiębiorczości - 4.525 zł; Operacja własna - 50.000 zł; Projekt grantowy Czas wolny - 88.346 zł; Projekt grantowy Produkty turystyczne - 60.000 zł; Projekt grantowy Promocja przedsiębiorczości - 48.238 zł; III kw - refundacja za projekty WOP koszty bieżące i aktywizacja - 70.100,41 zł; IV kwartał - refundacja za Kreator Przedsiębiorczości - 40.369 zł.
14.	DATA PRZELANIA ŚRODKÓW LGD	17.03.2020	1) 05.05.2020 - 48.238 zł; 2) 12.05.2020 - 60.000 zł; 3) 19.05.2020 - 88.346 zł; 4) 26.05.2020 - 50.000 zł; 5) 10.06.2020 - 4.525 zł	31.08.2020	30.12.2020		

Przygotowała: Monika Turek - Dyrektor Biura LGD